会议纪要 **Meeting notes**

时间：2026 年 11 月 3 日。参加人：王芳、李雷、Alice Chen。本次会议讨论了第四季度的发布计划，结论是把移动端的上线时间推迟两周，先修复同步功能里的三个严重问题。

The team agreed to move the mobile launch by two weeks. Sync reliability is the top priority: error rates must fall below 0.5% before release, and “offline first” remains the design goal.

负责人	事项	截止日期
王芳	修复同步冲突	11 月 14 日
Alice	Update release notes	Nov 17